

地元の皆様へ



# 工事かわら版



No.5 10月号

清秋の候、地元の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日中は暑さもありますが、朝晩過ごしやすくなりました。これからの一時期は過ごしやすい日々となると思いますが、皆様方の健康にはくれぐれもお気をつけて下さい。また、日頃より石見橋修繕工事におきまして、ご協力大変ありがとうございます。

工事も地元の皆様のご協力のおかげで順調に進んでおります。9月度の施工は、型枠・鉄筋の組み立てを経て床版コンクリートの打設が完了しました。10月は床版の型枠脱型後、鋼製の現場塗装となり、その後橋梁の付属物（高欄）の設置となります。

床版鉄筋組立

工事の施工状況

床版鉄筋組立完了



コンクリート打設前には清掃と湿潤状態に

コンクリート打設

打設中十分な締固めとならし作業大変です



コンクリート打設状況、手順通りの施工を確認中

コンクリート天端仕上げ中白く見えるのは表面養生剤です。

コンクリート打設完了



コンクリート養生

保湿性の養生マットの上にシートを覆います。10日間は散水して湿潤状態を保ちます。



- ・清掃・湿潤状況よし！
- ・作業人員よし！
- ・落下高さよし！
- ・締固め状況よし！

9月度の協力業者 (有)伊藤組 (床版型枠・コンクリート打設) (株)鉄筋岡崎組 (鉄筋組立) (有)久武クレーン (材料吊込み) (株)三律 (ポンプ打設) (株)城南道路 (迂回路補修)

## 石見橋周辺のドローンによる空撮写真

稲刈りがだいぶ終わってきた石見地区の風景です。（収穫の秋になりました。）



橋梁床版コンクリート打設が完了し、養生中です。  
脱型に必要な強度になるまで、十分に養生しコンクリート強度を確認して脱型を開始、  
脱型後は、けたの現場塗装（傷んだ部分）⇒橋梁高欄設置作業へと移っていきます。

